

ICT(정보통신기술) 활용 도시안전 관리

완료시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후	사업주체	<input checked="" type="checkbox"/> 국가 <input checked="" type="checkbox"/> 서울시 <input checked="" type="checkbox"/> 광진구 <input type="checkbox"/> 기타				
신규여부	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 개선 <input type="checkbox"/> 계속	총사업비 (백만원)	계	국비	시비	구비	기타
추진상황	<input type="checkbox"/> 이행 후 계속추진 <input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 부진		1,200			1,200	
타기관(중앙정부, 서울시 등) 협조사항	<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/> 해당없음						
공약담당	(주관) 스마트정보담당관 유종현(☎450-7210), 스마트관제팀장 김성태(☎7675), 주무관 김동현 (☎7676)						

공약실천계획

<2022.12.29. 확정>

정책목표	구민이 안심하고 생활할 수 있는 안전한 도시 구축					
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업기간 : 2024 ~ 2025</li> <li>○ 사업내용 : 스마트시티 통합플랫폼 기반 구축                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 긴급상황 발생 시, 주변의 CCTV 영상정보를 통합플랫폼을 통해 관계기관(112, 119, 재난 관리, 위치추적 등)에 실시간으로 제공</li> <li>- 각종 범죄, 재난재해, 화재 등에 신속 대응 지원 및 도시 안전관리 강화</li> </ul> </li> </ul>					
추진계획	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본 계획(입찰공고 및 사업자 선정) ..... 2024. 10.</li> <li>○ 통합플랫폼 및 연계서비스 분석/설계 ..... 2024. 12.</li> <li>○ 통합플랫폼 구축 ..... 2025. 1. ~ 8.</li> <li>○ 통합시험 및 담당자 교육, 운용 ..... 2025. 9.</li> </ul>					
추진과제	2022	2023	2024	2025	2026	
			스마트시티 통합플랫폼 기반 구축			
소요예산 (백만원)	총 계	2022	2023	2024	2025	2026
	1,200			1,200		
공약달성 확인지표	목표	2022	2023	2024	2025	2026
	스마트시티 통합플랫폼 기반 구축				구축 완료	
비 고 (특이사항)						

## 추진 실적

○ 사업계획서 작성 ..... 2023. 3.

## 예산 확보 및 집행 현황 (2023. 3. 31. 기준)

(단위 : 백만원)

구분	2022		2023		2024		2025		2026	
	확보	집행								
총계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
국비										
시비										
구비										
기타										

## 연차별 목표달성 현황

확인지표 (단위)	구분	2022	2023	2024	2025	2026
		스마트시티 통합플랫폼 기반 구축	목표			
	실적					