

추진상황	이행 후 계속추진	사업구분	임기내 / 계속
총사업비	41,024백만원	2021년 예산확보액	499백만원

□ 최종목표

- 2022년 6월 : 국공립이용률 51% 달성(2021.12.28.기준 45.3%)

연도별 추진계획		18년하반기	2019년	2020년	2021년	2022년
구립어린이집 (개소,%)	개소(누계)	5(43)	6(49)	3(52)	3(55)	3(58)
	이용률	32%	35.4%	40.6%	45.9%	51%

※ 서울시 목표: 50%(2021년 46%)

※ 코로나19로 인해 민간, 가정어린이집 폐원 및 휴원 등으로 인하여 2020년 12월말 대비 공보육률 4.7%p 증가

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7월 ~ 2022. 6월
- 내 용 : 기존 민간·가정어린이집 장기임차 전환을 통한 민간상생 공동주택 신축 단지내 관리동 어린이집 국공립 전환추진
- 동별현황(매입전환 10건, 장기임차 19건, 신축 22건, 공공청사 4건)

동 명	계	중곡 1동	중곡 2동	중곡 3동	중곡 4동	능동	구의 1동	구의 2동	구의 3동	광장동	자양 1동	자양 2동	자양 3동	자양 4동	화양동	군자동
구립어린이집	55	2	4	3	3	3	2	3	6	8	3	4	4	4	2	4

□ 연차별 추진계획(사업공정표)

단위사업	'18 (하반기)	'19	'20	'21	'22 (상반기)	임기후
신축	2개소	-	-	-	-	
매입	2개소	1개소	1개소	3개소	-	
장기임차	1개소	5개소	2개소	3개소	2개소	

□ 연차별 투자수요(소요예산)

○ 당초 소요예산

(단위: 백만원)

단위사업	구분	계	'18 (상반기)	'18 (하반기)	'19	'20	'21	'22 (상반기)	임기후
계		36,322	22,041	1,300	3,620	3,650	3,021	2,690	
신축	국시비	14,479	14,479						
	구비	2,074	2,074						
	기타								
매입	국시비	12,954	4,080	1,080	1,311	2,161	2,161	2,161	
	구비	276			69	69	69	69	
	기타								
장기임차	국시비	6,345	1,351	209	2,188	1,389	771	437	
	구비	194	57	11	52	31	20	23	
	기타								

○ 수정 후 예산

(단위: 백만원)

단위사업	구분	계	'18 (상반기)	'18 (하반기)	'19	'20	'21	'22 (상반기)	임기후
계		41,024	22,041	7,579	3,252	7,631	497	24	
신축	국비	2,743	2,079	664	-	-	-	-	
	시비	16,803	12,400	4403	-	-	-	-	
	구비	3,286	2,074	1212	-	-	-	-	
매입	국비	2,036	586	234	-	1,216	-	-	
	시비	10,841	3,494	846	1,320	5,181	-	-	
	구비	767		-	100	517	150	-	
	기타	470		-	-	470	-	-	
장기임차	국비	434	194	60	60	-	120	-	
	시비	3,495	1,157	149	1751	235	203	-	
	구비	149	57	11	21	12	24	24	

○ 수정 사유

- 국공립어린이집 확충 국시비 보조금은 당해 국공립어린이집 심의 결과에 따라 산출됨에 따라 연도별 확충 시설 발굴 및 승인 건에 따라 예산 변경

연차별 집행액

(단위: 백만원)

단위사업	계	'18 (상반기)	'18 (하반기)	'19	'20	'21	'22 (상반기)	임기후
국공립어린이집 확충	33,328	22,041	3,892	1,441	5,209	745	-	

추진실적

단위사업	'20	'21년			
		1분기	2분기	3분기	4분기
개소(누계)	3개소(52)	-	2개소(54)	-	1개소(55)
이용률	40.6%	45.3%	45.9%	45.3%	45.3%
신축	-	-	-	-	-
매입	1개소	-	2개소	-	-
장기임차	2개소	-	-	-	1개소

○ 개원(예정) 및 전환 승인시설 4개소

전환 유형	어린이집 명칭	행정동	면적(m ²)	정원	사업비 (백만원)	추진현황
매입	자양도담 어린이집	자양1동	497.98	85명	국시비 2,778 구비 136	개원완료 (2021.6.1.)
매입	중곡하나 어린이집	중곡3동	262.69	38명	국시비 1,390 구비 278 기타 470	개원완료 (2021.6.1.)
관리동 신규	자양호반써밋 어린이집	자양4동	254.73	33명	국시비 152 구비 8	개원완료 (2021.10.1.)
관리동 신규	광진그랜드파크 어린이집	화양동	456.92	57명 (예정)	시비 171 구비 9	개원예정 (2022.2월)

문제점 및 개선대책

- 매입 전환 의사 보유한 민간·가정어린이집 수요가 극히 미미하여 매입 전환 확충은 어려우며, 장기임차 전환의 경우 신청대상 조건이 민간·가정 서울형어린이집으로 신청가능한 대상이 관내 11개에 불과하나, 부채비율 초과 및 정원총족률 미달 등의 사유로 전환조건에 부합하지 않음.
- 장기임차 전환 신청대상 어린이집 강화된 신청자격 조건 확보 유도 및 신규 재개발·재건축 공동주택 관리동 국공립 어린이집 확보 추진

□ 향후계획

- 리모델링 및 기자재 설치 (광진그랜드파크).....2022.1월
- 어린이집 개원(광진그랜드파크)..... 2022.2.1.

주관부서	가정복지과장: 조용례(☎450-7540) 보육행정팀장:김홍효(☎7541) 담당 : 유경철(☎7530)		
협조부서	주택과장: 이익성(☎450-7640)	주택행정팀장:박경원(☎7641) 담당 : 박진영(☎7645)	
	건축과장 : 조덕래(☎450-7710)	건축시설팀장: 송형석(☎ 7731) 담당 : 황인수(☎7732)	