
 공 사 명 : 군자동 364-11 근린생활시설 신축공사
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착공승인 사용승인접수

착공서류 접수

터파기및 우수관로공사(되메우기전 기본관로공사) 우,오수관로공사

포장공사

가설울타리 설치 외부 비계설치 외부비계해체 준공청소

` `

터파기

철골 반입 및 설치 작업

철근 배근 및 타설작업

벽체/지붕판넬공사

 외부 방수공사 내부바닥미장공사 콘크리트 폴리싱공사

내부 조적 및 방수공사

창호발주 창호설치 창호 유리설치

각층 타설전 매입 배관설치 위생배관 코어작업 및 연결작업 위생기구설치 및 시운전

각층 타설전 매입 배관설치 전열/전등/통신/소방 배선작업 기구 설치 및 시운전

냉난방 배관 작업 냉난방 기구 설치 및 시운전

외부 계단실 난간 골조 및 유리설치

건축창호주변마감

바탕퍼티작업 도장마감

위생/덕트 설비공사

철골공사

철근콘크리트공사

파일 반입 및 항타 작

업

건축공사

단열 및 습식공사

판넬공사

MASTER SCHEDULE

NOTE

금속/유리공사

창호공사

6 월

토공 및 항타공사

부대토목

03 월 04 월 5 월

비고

7 월

우,오수관로공사

8 월

공  종

9 월

도장공사

전기/통신/소방공사

포장공사

냉난방공사

주요업무확인

가설공사


