46

체육일류

광장동 친환경 체육공원 조성

✓ **추진현황** 완료 **추진중** ✓ **달성기간** **임기내** 임기후 ✓ **사업주체** 국가 **시** **자체**
✓ **신규여부** 신규 **계속** ✓ **예산구분** **예산** 비예산

최종목표

- 가족단위 휴식공간과 생활체육을 즐길 수 있는 공간 마련
- 건전한 여가체육공간 조성을 통한 구민의 건강증진 및 삶의 질 향상

사업기간 : '18년 7월 ~ '22년 6월

- 2019. 상반기 시·구유지 토지교환 후 계속 추진

사업개요

- 위치/면적 : 광장동 아차산로 586(광장동 318) 일대 / 50,916㎡
  - 개발대상지 : 25,957㎡(시유지 59%, 구유지 41%)
  - 기　개　발 : 24,959㎡(광진구민체육센터, 청소년수련관, 콘서트홀 등)

    ※ 개발대상지 체육공원 일부 조성 완료 2,475㎡ – 인라인트랙 등
- 추진계획 : 친환경체육공원 조성
  - 시·구 토지교환(분할측량, 관리계획 변경 승인, 소유권 이전)
  - 기본계획시 주민 의견 반영한 개발계획 수립 협의(광진구 ↔ 서울시)

연차별 추진계획

단위사업	'18 (하반기)	'19	'20	'21	'22 (상반기)	'22 (하반기)~
시·구 토지교환	관리계획변경 (12월)	소유권이전 (2월)				
기본계획 수립,수탁자 선정(시)		상반기				
타당성 조사(시)		하반기				
현상설계공모 및 실시설계(시)			하반기	착공		

연차별 투자수요 : 미정(기본계획 결과에 따라 연차별 투자수요 결정)


재정 조달 방안

- 사업비 전액 서울시 부담(市기본구상 용역 결과)


타기관(서울시) 협조 사항

- 토지교환(측량)
  - 체육시설부지 전체(유수지 제외) 분할측량 및 분할선 조기 확정
- 지상부 개발계획 수립 전 광장동 지역주민 요구사항 반영 협의
  - 공청회 등 주민의견 수렴 절차 확행

토지교환 현황도



전체필지 53개



분할선 필지 9개(구유지:5, 시유지:4)
– 유수지는 토지교환에서 제척

서울시 기본구상 용역결과 조감도



녹지공간을 최대한 반영한 한강변 연계 체육 · 문화 · 여가 명소

총괄부서 • 문화체육과장 김건회 7570 • 팀장 진창근 7585 • 담당 장영표 7586
협조부서 • 청소과 • 교통행정과 • 교통지도과